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Pořadí jednání č. 3/projekt

Jednání ŘV MAP II.

4.12.2019 Kralovice

Kralovice



Projekt MAP II.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Kralovice II. (MAP II)

Nositel projektu: Město Kralovice

Doba realizace: 1.9. 2018 - 31. 8. 2022, 4 roky

Finanční podpora: Finanční prostředky Evropského
sociálního fondu v rámci OP VVV a
státního rozpočtu: ČR 95%, 5% vlastní
zdroje Město Kralovice

Alokace 10,8 mil. Kč pro školy v území
SO ORP.

Web projektu: http://www.kralovice.mapplzensko.cz/
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Program jednání

1) Průběžná informace o aktuálním stavu realizace 

projektu MAP v území – časové období 09/2019–12/2019 

(Realizované aktivity Implementace MAP – průběh, 

evaluace; zapojení jednotlivých škol, činnosti a výstupy 

pracovních orgánů, průběžné fin. čerpání jednotlivých škol, 

založení Platformy na podporu výuky cizího jazyka). 

2) Průběžná informace o plánovaném stavu realizace 

projektu MAP v území - Aktivity Implementace 

MAP/vzdělávací plán-představení nabídky vzdělávacích 

aktivit pro pedagogické pracovníky škol, děti, žáky a rodiče 

na období 01–06/2020.
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Průběžná informace o aktuálním stavu 
realizace MAP

Analytická a strategická část realizace projektu
❖ probíhá aktualizaci dokumentu MAP ve všech jeho 3 částech 

(Analytická část MAP→ vize, cíle, opatření/řešení → SR MAP →Akční 
plán aktivit) – zajišťuje 5 Pracovních skupin a členové RT MAP –
termíny schůzek, průběh činnosti, výstupy, detailně na 
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Odborný garant v RT MAP: Ing. Jiří Lauermann

❖Komplexní aktualizace dokumentu/strategie MAP II. – 04/2020 –
připomínkovací proces všemi aktéry MAP v 05/2020; předložení ŘV  
MAP v 06/2020.

Setkání pracovních orgánů 9-12/2019

- Koordinátoři všech škol/1x, 

- Pracovní skupiny, Platforma pro výuku cizího jazyka/podpora AJ –
průběžně 2x/3x

- RT MAP/4x

- ŘV MAP/1x
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Průběžná informace o aktuálním stavu 
realizace MAP

Dosažené výstupy k datu 4.12.2019:

❖ zpracovány SWOT3 analýzy – problémy regionálního školství v 
klíčových tématech 

❖vyhodnocen sběr dat MRPV - dotazníky škol MŠ, dotazníky škol   
ZŠ

❖ vyhodnocení Výstupů Šablony II. – dotazníky UIV, do projektu 
Výzvy č. 63 OP VVV vstoupilo a realizuje projekt 70% škol z území 
ORP (16 z 23). 

❖ identifikováni pedagogové místní /lídři v území – SEZNAM je     
předložen ke schválení ŘV MAP, po (4.12.2019) dostupnost na 
webu MAP.
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file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/Kralovice/Sber dat_Analyticka cast/Vystup_dotaznik_setreni_MRPV/Vystup_setreni_skol_MRP_MS_KRA_final (Odpovědi)_REVIZE KK2.xlsx
file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/Kralovice/Sber dat_Analyticka cast/Vystup_dotaznik_setreni_MRPV/Vystup_setreni_skol_MRP_ZS_ZUS_KRA_final (Odpovědi)_REVIZE_KK2.xlsx
file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/Kralovice/Jednani PS_a_Platformy CJ/Identifikace mistnich lidru_seznam_KRA_final_27.8.2019.docx


Průběžná informace o aktuálním stavu 
realizace MAP

❖ sběr informací/dat – individuální Potřeby škol zapojených do
MAP(sledované oblasti: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu
každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu
každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,
další potřeby rozvoje škol. Řešené období: 9/2019 – 08/2020.

V každé oblasti škola zjišťuje: co proběhlo dobře, v čem byla
škola úspěšná, v čem by se mohla zlepšit, v čem potřebuje
pomoci, aby se mohla zlepšit.

Forma sběru: Záznamové listy, řízené rozhovory = RT na základě
výstupů zpracuje souhrnnou agregovanou sestavu potřeb za celé
území ORP Kralovice→ předložení ŘV MAP na 4.jednání (cca
06/2020).
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Průběžná informace o aktuálním stavu 
realizace MAP

Projektové řízení a finanční řízení MAP II. k datu 4.12.2019

❖ Zpracována 1. Zpráva o realizaci projektu, vč. finančního čerpání
(ŽoP) za období 9/2018 – 06/2019, schválena ŘO MŠMT bez
výhrad a finančního krácení. Plnění projektu MAP II probíhá
kontinuálně dle věcného a finančního plánu.

❖Aktuální výše čerpání fin. prostředků 2,5 mil. Kč. (z 10,8 mil. Kč)
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Průběžná informace o aktuálním stavu realizace MAP

ATIVITY IMPLEMENTACE MAP

❖ Přehled vzdělávacích aktivit č.2, období 07/2019 –
12/2019 – průběh plnění

❖Přehled vzdělávacích aktivit č.3, období 01/2020 –
06/2020 – plán plnění

❖Přehled zapojení jednotlivých škol do vzdělávacích 
aktivit MAP - přehled

8

file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/KRALOVICE/Řídicí výbor/3. jednani_4.12.2019_14 hod/PPT_jednani_RV_MAP_0412/RV MAP_SOUHRN 2_KA04_Vzdelavaci aktivity_07_12_2019.pdf
file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/KRALOVICE/Řídicí výbor/3. jednani_4.12.2019_14 hod/PPT_jednani_RV_MAP_0412/RV MAP_SOUHRN 3_KA04_Vzdelavaci aktivity_01_12_2020_KRA.pdf
file:///C:/Users/Lenka/Dropbox/MAP II/MAP II_REALIZACE/KRALOVICE/Řídicí výbor/3. jednani_4.12.2019_14 hod/PPT_jednani_RV_MAP_0412/RV_MAP_Přehled zapojení škol do aktivit_Kralovice_čerpání za školy.pdf


Další aktivity RT MAP

Přímá podpora škol v oblasti finančního a projektového řízení
projektů Šablony II - konzultační, metodický a poradenský
servis (telefonická a e-mailová komunikace, individuální
schůzky ve škole, praktické semináře) - zaštiťuje MAS
Světovina, o.p.s., ZDARMA.

Konzultační činnost k ostatním dotačním možnostem
zapojených aktérů, a to v rámci ESIF atd. (kromě projektů
Šablon OP VVV).

Ing. Kuklíková, Mgr. Klabačková
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