

**ROČNÍ AKČNÍ PLÁN**  
**pro území**  
**správního obvodu ORP Kralovice**  
na období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020, verze 1.0, VI. 2019, RAP I.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.  
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010446

**VYHODNOCENÍ plnění k 30. 06. 2020**

Schváleno dne 19. 12. 2020



.....

Podpis předsedy řídicího výboru MAP ORP Kralovice



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Obsah

I. Úvod.....	3
II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu, RAP I.....	3
III. VYHODNOCENÍ Aktivity spolupráce – IMPLEMENTACE MAP .....	5
IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP I. ....	14
V. Seznam zkratk .....	16



## I. Úvod

**ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území SO ORP Kralovice na období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020 (dále jen „RAP I.“)** je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností KRALOVICE, verze 2.0, VI.2020. Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů. Díky Akčnímu plánu je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována koordinace prioritních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání škol v území SO ORP Kralovice.

**Předmětem procesu místního akčního plánování RAP I. byly pouze Aktivity spolupráce, které jsou následně v bodu II. vyhodnoceny.**

Evaluací vyhodnocení RAP I. proběhlo v časovém období 09-10/2020 dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, který byl schválen Řídícím výborem MAP dne 05. 06. 2019 a v platné verzi znění je uveden na webových stránkách projektu MAP <http://www.kralovice.mapplzensko.cz/>.

Vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci Odboru školství a obecního úřadu živnostenského města Kralovice a Realizačního týmu projektu MAP II., následně byl dokument v průběhu 11/2020 postoupen k připomínkovacímu řízení školám v území SO ORP Kralovice, prostřednictvím pracovních pozic KZŠ, dále PS prostřednictvím vedoucích PS – forma online prostřednictvím připomínkovacího formuláře Google. Pro ostatní členy platformy MAP byl dokument uveřejněn na webu <http://www.kralovice.mapplzensko.cz/>. Připomínky bylo možné uplatnit na adresu [vzdelavani.mapplzensko@gmail.com](mailto:vzdelavani.mapplzensko@gmail.com) nebo prostřednictvím hlavního manažera MAP, do 06. 12. 2020. Realizační tým MAP následně projednal zaslání stanoviska z připomínkovacího řízení na jednání dne 09. 12. 2020 a předložil konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP. Jednání ŘV MAP proběhlo formou „per rollam“, korespondenčním hlasováním. Rozhodnutí bylo přijato ke dni 19. 12. 2020, kdy byl ukončen termín pro zaslání stanovisek jednotlivých členů, a byla zaslána nadpoloviční většina hlasů.

## II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu, RAP I.

RAP I. zahrnoval celkem 19 aktivit spolupráce škol a školských zařízení na jejichž 100 % naplnění bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. celkem 1 653 500,-- Kč. Z většinové části se jedná o implementační aktivity MAP, plnění klíčové aktivity KA04 v návaznosti na Postupy MAP OP VVV, výzvy č. 47 OP VVV. Z těchto 19 aktivit byly 4 aktivity (konkrétně pořadová čísla 16, 17, 18 a 19) přesunuty z předchozí RAP MAP I., který pokrýval časové období od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2018. Jednalo se o aktivity spolupráce, které nebyly v území k datu tvorby RAP I. (05. 06. 2019) zahájeny, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Implementace MAP II. (limit rozpočtu projektu v souladu s Postupy MAP Výzvy č. 47 OP VVV), nicméně jejich důležitost přetrvávala a hlavním cílem aktivit pro období RAP I. byla ze strany Města Kralovice, identifikace alternativních finančních zdrojů a příprava pro zahájení věcné realizace těchto aktivit.

**RAP I. byl hodnocen následovně:**

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno/částečně** = aktivita splněna z většinové části, avšak v důsledku zásahu epidemie COVID19 se nepodařilo naplnit celkový plánovaný rozsah. Odpovídající nesplněná část byla zapracována do navazujícího Ročního akčního plánu RAP II. na



časové období RAP II. od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021, který byl schválen ŘV MAP dne 24. 06. 2020.

- ✓ **Nesplněno/přesun aktivity** = aktivita nesplněna, přesunuta do navazujícího Ročního akčního plánu RAP II. na časové období RAP II. od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021, který byl schválen ŘV MAP dne 24. 06. 2020.
- ✓ **Nesplněno/vyřazení aktivity**= aktivita, jejichž potřeba v území zanikla.



### III. VYHODNOCENÍ Aktivity spolupráce – IMPLEMENTACE MAP

PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
1	AS	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	1.4., 2.1., 3.1., 3.2., 5.1.	RT MAP	100 000 Kč	MAP II.	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP.	1	VA2 Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP Kralovice 17.-18.5.2019, Chodová Planá, 14 pedagogů, 14 škol.	103 443,00 Kč	Splněno	-3 443,00 Kč
2	AS	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	1.4., 2.1., 5.1.	RT MAP	10 000 Kč	MAP II.	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP.	1	VA18 Setkání starostů/zřizovatelů škol a školských zařízení regionu SO ORP Kralovice, 11 škol, 40 účastníků. (Rozpočtované finanční náklady na odměny odborníků z praxe nebylo nutné v rámci plnění využít, jednalo se o síťování zřizovatelů škol v rámci budování znalostních kapacit.)	0,00 Kč	Splněno	10 000,00 Kč
3	AS	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území (vazba pracovní SKUPINU PRO FINANCOVÁNÍ součást AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ)	1.4., 2.1., 5.1.	RT MAP	12 000 Kč	MAP II.	1	Plnění činnosti platformy Pracovní skupina pro financování, animační a fundraisingová podpora škol a školských zařízení v území – projekty Šablon OP VVV, Pravidelné přehledy INFO DOTACE, funkční činnost platformy během doby trvání AP.	1	PS byla ustavena v předchozím RAP. Průběžné fungování Pracovní skupiny pro financování, pravidelná jednání PS dle plánu, tj. celkem 6x skupinová jednání za dobu RAP: 6.3.2019, 29.5.2019., 01.11.2019, 4.12.2019, 16.1.2020, 9.6.2020 - individuální jednání - viz termíny plnění v jednotlivých ZoR. Funkční projektová a dotační podpora partnerským školám a zřizovatelům v území ORP - probíhá průběžně. (Finanční náklady rozpočtovány 6x 2000,- Kč - doprovodné občerstvení na jednání a PR aktivity, výdaje v rámci plnění nebylo nutné využít.)	0,00 Kč	Splněno	12 000,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivita/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
4	AS	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ/vzájemné hospitace	2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 5.1.	RT MAP	Kč -	MAP II.	1	Platforma – Podpora hospitací a sdílení dobré praxe mezi pedagogy škol na podporu rovných příležitostí – jedná se Pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která bude funkční během doby trvání AP.	1	Průběžné fungování Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti, pravidelná jednání PS dle plánu, tj. celkem min. 6x skupinová jednání za dobu RAP, splněno celkem 9x za dobu AP: 26.3.2019, 17.6.2019, 21.11.2019, 17.12.2019, 31.3.2020, 21.5.2020, individuální jednání – viz termíny plnění jednotlivých ZoR. (Finanční náklady rozpočtovány 6x 2000,- Kč – doprovodné občerstvení na jednání a PR aktivity, výdaje v rámci plnění nebylo nutné využít.)	0,00 Kč	Splněno	0,00 Kč
5	AS	Profesní rozvoj pracovníků škol ve formě praktických stáží na pozicích: Asistent pedagoga, školní asistent aj	2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 5.1.	RT MAP	8 000 Kč	MAP II.	1	1x – cyklus odborné praktické stáže, pozice AP, ŠA či jiná personální podpůrná opatření.	2	VA8 Praktická stáž pro pedagogické pracovníky škol v Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 - 13.4.2019, 6x pedagog. VA23 Workshop příkladů dobré praxe projektové spolupráce – společný výchovný koncert ZUŠ Kralovice a ZUŠ Fryderyka Chopina – Mariánské Lázně, 04.02.2020, 14.02.2020, 27.02.2020 celkem 18 hodin vzájemné spolupráce.	18 455,00 Kč	Splněno	-10 455,00 Kč
6	AS	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji	2.2., 5.1.	RT MAP	50 000 Kč	MAP II.	1	Uspořádána bude 1 jednorázové akce	1	VA11 Festival vzdělávání a práce, 18.10.2019, 213 žáků a 19 ped. Pracovníků	23 890,00 Kč	Splněno	26 110,00 Kč
7	AS	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 8. - 9. ročníků na Gymnáziu a SOŠ Plasy	2.2., 5.1.	RT MAP	240 000 Kč	MAP II.	2	Uspořádány budou 2 jednorázová aktivity podporující volbu vhodné profese v řešeném území.	2	VA10 Speciální vzdělávací program pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ z ORP Kralovice – ukázkové dny – podpora technických a přírodovědných oborů, SŠ Kralovice, GASOŠ Plasy, 10-11/2019, 300 žáků, 7 škol.	93 757,80 Kč	Splněno	146 242,20 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
8	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	3.1., 3.2., 4.1., 5.1.	RT MAP	600 000 Kč	MAP II.	2	Jedná se o ucelené 2 vzdělávací programy, kdy každý vzdělávací program bude jiného zaměření.	1	1x Program VA14 Finančně gramotná škola – vzdělávací program z důvodu COVID19 nedokončen v celém rozsahu (finančně započten ve výši 260 000,- Kč), z hlediska plnění MI započteno 1x, neboť z celého cyklu chybí program realizovat na 2 ZŠ (Kaznějov, Kožlany, na úrovni 8 ZŠ dokončen, vč. certifikace). Program REPLUG ME – z důvodu COVID19 nebyl zahájen, plánované plnění bylo na 3-6/2020 - přesun do RAP II.	260 000,00 Kč	Splněno – částečně/přesun aktivity	340 000,00 Kč
9	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	3.1., 3.3., 4.1., 5.1.	RT MAP	200 000 Kč	MAP II.	2	Jedná se o ucelené 2 vzdělávací programy, kdy každý vzdělávací program bude jiného zaměření.	2	1x VA3 Speciální vzdělávací program pro žáky 1. stupně ZŠ z ORP Kralovice Centrum stavitelského dědictví Plasy, březen–květen 2019, 563 žáků a 52 pedagogů. 1x VA 12 Malá technická a digitální univerzita do MŠ – vzdělávací program pro MŠ, leden–červen 2020, 6 MŠ.	544 468,00 Kč	Splněno	-344 468,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
10	AS	Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol MŠ	2.1., 3.1., 3.2., 5.1.	RT MAP	10 000 Kč	MAP II.	4	Samostatné jednorázové vzdělávací semináře, workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	4	Celkem bylo realizováno 9 samostatných vzdělávacích akcí na podporu profesního rozvoje pedagogů. VA17 SETKÁNÍ/ODBORNÝ WORKSHOP pro ŘEDITELE a vedoucí PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL z území ORP Kralovice se zástupci KÚ PK a ČŠI, 6.11.2020 VA13 Seminář pro vedoucí pracovníky škol - Změny financování v regionálním školství v praxi - 16.9.2019. VA16 Seminář pro pedagogy škol OCHUTNÁVKA metod kritického myšlení a jejich využití nejen v hodinách českého jazyka a literatury 25.9.2019. VA7 Replug me – seminář pro učitele – digitální gramotnost, Karolína Pressová, 27.2.2020. VA19 Problematika finančního řízení školy, seminář: Účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací, novinky, příklady dobré praxe. Garant akce: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., 16.1.2020. VA15 Manažersko – právní seminář pro školy, Téma semináře – Rodiče a škola. Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Ladislav Dvořák, 4.3.2020. VA27 Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku, pro MŠ, online v době COVID19 - 5/2020. VA25 WEBINÁŘ 'Živá výuka', platformy – 1.stupeň ZŠ - 23.4.2020. VA26 WEBINÁŘ Výuka online v prostředí Google Učebny–2.stupeň ZŠ- 24.4.2020.			
11	AS	Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol ZŠ a ZUŠ	1.4., 2.1., 5.1.	RT MAP	20 000 Kč	MAP II.	4	Samostatné jednorázové vzdělávací semináře, workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	5		121 571,00 Kč	Splněno	-91 571,00 Kč





PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
12	AS	Vzdělávání vedoucích pracovníků škol – strategické řízení a plánování ve školách	1.4., 2.1., 5.1.	RT MAP	187 500 Kč	MAP II.	1	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	1	VA1 MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO VEDOUcí PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, PMA, 19. 2. 2019, 19. 3. 2019, 16. 4. 2019, 14 škol.	205 141,60 Kč	Splněno	-17 641,60 Kč
13	AS	Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – Metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na pracovní skupinu PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)	2.1., 3.1., 5.1.	RT MAP	Kč -	MAP II.	1	Funkční Platforma Pracovní skupina Předškolní vzdělávání.	1	Funkční platforma Pracovní skupina pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, pravidelná jednání PS dle plánu, tj. celkem min. 6x skupinová jednání za dobu RAP, splněno celkem 9x za dobu AP: 6.2.,12.3.,11.4.,13.5.,19.6., 20.11.2019, 5.2.2020, 11.5.2020, 26.8.2020, individuální jednání – viz termíny plnění jednotlivých ZoR.	0,00 Kč	Splněno	0,00 Kč
	AS			RT MAP	80 000 Kč	MAP II.	6	Samostatné jednorázové vzdělávací /odborné workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	5	VA4 Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – metodika logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ pod vedením klinického logopeda PhDr. Bc. Blanky Gruberové, Ph.D., celkem za dobu RAP uskutečněno: 5 workshopů (21.6.2019, 22.3.2019, 20.9.2019, 29.11.2019, 21.02.2020), 1 celkový cyklus v roce 2019, v roce 2020 z důvodu COVID19 workshopy přesunuty do plnění RAP II.	49 759,00 Kč	Splněno – částečně/přesun aktivity	30 241,00 Kč
14	AS	Informační akce a workshopy pro rodiče	3.1., 5.1.	RT MAP	16 000 Kč	MAP II.	4	Uspořádány budou 4 jednorázové akce.	0	V souvislosti s COVID-19 bylo zahájení aktivity přesunuto do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021.	0,00 Kč	Nesplněno/přesun aktivity	16 000,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
15	AS	Vzdělávací aktivita na podporu výuky cizího jazyka – rodilý mluvčí – sdílená pozice pro školy v území ORP	2.1., 2.2., 3.1., 3.4., 5.1.	RT MAP	120 000 Kč	MAP II.	1	Bude vytvořena 1 platforma na Podporu rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ v řešeném území. Zahájení vlastní aktivity rodilého mluvčího v 09/2019. Setkání platformy min. 4x v tomto období.	1	Funkční platforma „Podpora rozvoje výuky cizího jazyka na ZŠ“ - v průběhu RAP byla platforma založena dne 27.8.2019, další jednání platformy 4.12.2019, 4.3.2020, 24.6.2020 a 26.8.2020. Od 09/2019 zahájena realizace aktivity VA6 sdílené pozice lektora – externí podpory výuky cizího jazyka, aktivně ve 4 školách, která byla z důvodu COVID19 přerušena, tj. období 30.6.2020 nebyla dokončena na všech zapojených 4 školách – dokončení aktivity VA6 je přesunuto do RAP II. 1.7.2020-30.6.2021.	306 000,00 Kč	Splněno – částečně/přesun aktivity	-186 000,00 Kč



16	AS	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotností - "Centrum robotiky a 3 D"	3.3., 5.1.	Město Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy	Kč	-	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	1	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	1	Aktivita v průběhu RAP nebyla iniciována – nebyla rozpracována do logického rámce, neboť potřeba realizace této aktivity v území zanikla v důsledku organizační náročnosti v návaznosti na aktuální pandemickou situaci v ČR, cíle této aktivity nejsou SMART pro další AP, dosažitelnost není možná. Shodně je aktivitu možné pokrýt v rámci projektů zjednodušeného financování Šablony II., Šablony III., OP VVV – šablony projektových dnů pro žáky, děti, zapojení odborníků z praxe do výuky. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/ přesun aktivity	0,00 Kč
<b>PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK</b>										<b>VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP</b>			<b>VYHODNOCENÍ RAP</b>	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění Indikátor u RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP	



17	AS	Vzdělávací projekt na podporu rozvoje gramotností - "GIS, GPS, podklady pro tvorbu map"	3.3., 5.1.	Město Kralovice, Gymnázium a SOŠ Plasy	Kč	-	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	0	Aktivita v průběhu RAP nebyla iniciována – nebyla rozpracována do logického rámce, neboť potřeba realizace této aktivity v území zanikla v důsledku organizační náročnosti v návaznosti na aktuální pandemickou situaci v ČR, cíle této aktivity nejsou SMART pro další AP, dosažitelnost není možná. Shodně je aktivitu možné pokrýt v rámci projektů zjednodušeného financování Šablony II., Šablony III., OP VVV – šablony projektových dnů pro žáky, děti, zapojení odborníků z praxe do výuky. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/ přesun aktivity	0,00 Kč
18	AS	Preventivní program "Dopravní výchova"	3.3., 5.1.	Město Kralovice, SŠ Kralovice	Kč	-	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	0	Aktivita v průběhu RAP nebyla iniciována – nebyla rozpracována do logického rámce, neboť potřeba realizace této aktivity v území zanikla v důsledku organizační náročnosti v návaznosti na aktuální pandemickou situaci v ČR, cíle této aktivity nejsou SMART pro další AP, dosažitelnost není možná. Shodně je aktivitu možné pokrýt v rámci projektů zjednodušeného financování Šablony II., Šablony III., OP VVV – šablony projektových dnů pro žáky, děti, zapojení odborníků z praxe do výuky. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/ přesun aktivity	0,00 Kč
<b>PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK</b>										<b>VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP</b>			<b>VYHODNOCENÍ RAP</b>	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP	



19	AS	Výchovné koncerty pro MŠ	3.1., 5.1.	Město Kralovice, ZUŠ Plasy, ZUŠ Kralovice	Kč	-	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	0	Aktivita realizována průběžně ZUŠ Plasy a ZUŠ Kralovice ve spolupráci s místními MŠ v území ORP, v období RAP byla aktivita zásadně ovlivněna epidemickou situací COVID19, nicméně přesto se jedná o prioritu, která je pro vzájemnou spolupráci škol důležitá, aktivita je zanesena v RAP II. S ohledem na skutečnost, že tato aktivita je v území řízena bez komplikací (věcné plnění, finanční plnění) bude PS pro Financování pro další období RAP III. doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Splněno	0,00 Kč
<b>SUMA FINANČNÍ ZDROJE</b>					<b>1 653 500 Kč</b>			<b>34</b>		<b>30</b>		<b>1 726 485,40 Kč</b>		<b>-72 985,40 Kč</b>



## IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP I.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP I. na období 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020 z hlediska věcného plnění obsahu. Tabulka č. 2 poté rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 3 reflektuje finanční plnění RAP I.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP I. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	19	100 %	
z toho Nesplněno/přesun aktivity	4	21 %	Jedná se o aktivity spolupráce, které byly cíleně začleněny do vzdělávacích aktivit Implementace MAP II., plnění KA04 – vazba na Vzdělávací plán IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 2.14., jejich potřeba v území přetrvává, finanční zdroje jsou zabezpečeny pro jejich realizaci. Důvodem nesplnění jsou nepředvídatelné skutečnosti, které během období RAP I. nastaly v souvislosti s epidemií COVID19 – uzavření škol, opatření v oblasti omezení volného pohybu a opatření v omezení počtů účastníků na hromadných akcích – jedná se o aktivitu č. 14.  Dále jsou zahrnuty aktivity č.16, 17 a 18 jejichž důležitost, respektive priorita komplexního zajištění v území se během časového období platnosti RAP snížila, a to rovněž v důsledku skutečností aktuální společenské situace, kdy z hlediska epidemických opatření vlády ČR jsou tyto aktivity velmi rizikové nebo byly nahrazeny jinými se shodným dopadem na CS.  Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byly tyto aktivity č. 16, 17 a 18, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazeny, z tohoto důvodu ozn. „Nesplněno/přesun aktivity“, avšak pro další období RAP III. budou aktivity doporučeny PS pro Financování k vyřazení z AP.
z toho Splněno – částečně/ přesun aktivity	3	16 %	Jedná se o aktivity, které byly převážně splněny, avšak se nepodařilo v důsledku opatření COVID19 splnit celkový závazek stanoveného plánu. Jedná se o aktivity bez významného rizika plnění (č.8,13 a 15).
z toho Nesplněno/vyřazení aktivity	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP. Pro RAP III. na období (07/2021–06/2022), jsou navrženy k vyřazení aktivity č. 16,17,18 a 19.
z toho Splněno	12	63 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP I. v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP I. – plnění monitorovacích indikátorů

Monitorovací indikátor	Závazek RAP I.	Splnění RAP I.	% plnění
52602/jednání a činnosti PS a platforem MAP	4	4	100 %
52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického vzdělávání	4	3	75 %
51017 aktivity jednorázové, semináře workshopy, odborné diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS	26	23	88 %
<b>SUMA/plnění celkového závazku</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>88 %</b>



Tabulka 3 Vyhodnocení RAP I. – finanční plnění, pouze aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č. 1-15.

Popis položky	Závazek RAP I.	Splnění RAP I.	% plnění
Finanční bilance RAP	<b>1 653 500 Kč</b>	<b>1 726 485,40 Kč</b>	104 %

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánu 19 aktivit spolupráce se podařilo splnit k 30. 06. 2020 zcela nebo z převážné části 15 aktivit, které byly financovány prostřednictvím pouze implementačních aktivit projektu MAP II., a to v celkovém finančním objemu **1 726 485,40 Kč**, což představuje plnění **Ročního akčního plánu z hlediska věcného obsahu na 79 %, z hlediska závazných měřitelných, monitorovacích indikátorů pak v souhrnu na 88 % a z hlediska finančního plnění se jedná o plnění na 104 %.**

Nesplněné aktivity a aktivity označené „částečně splněno“, ve smyslu odpovídajícímu věcnému obsahu nesplněné části aktivity, byly přesunuty do plánu na další 12 měsíční časový úsek realizace projektu MAP II., konkrétně od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021, tj. období RAP č. II. Důvodem, který vedl k nesplnění stanoveného závazku plánu RAP I. byla mimořádná a nepředvídatelná situace v ČR v důsledku rozšíření onemocnění COVID19, kdy nastavená vládní opatření (uzavření škol, opatření v oblasti omezení volného pohybu a opatření v omezení počtů účastníků na hromadných akcích) vedla ke skutečnosti, že v době měsíců březen až červen 2020 nebylo možné plnit aktivity typu ucelených vzdělávacích programů či jednorázových workshopů pro cílovou skupinu pedagogů a zejména rodičů (konkrétně č. aktivit 8, 14 a 15), které byly připraveny RT MAP k realizaci v těchto měsících. Řešení online formy provedení těchto aktivit buď nebylo možné, nebo se nepodařilo k ukončení plánu k 30. 06. 2020 s dodavateli dohodnout a rozpracovat věcně aktivitu tak, aby naplnila požadovaný vzdělávací efekt ve vztahu k CS. RT MAP pro tyto účely požádal ŘO MŠMT o umožnění výjimky formy realizace implementačních aktivit, a to konkrétně možnosti realizovat aktivity ve formě prezenční, online či kombinované, a to v závislosti na aktuální celospolečenské situaci. Tato výjimka byla ze strany ŘO ke dni 02. 11. 2020 schválena se zpětnou účinností.

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, XII. 2020



V Kralovicích dne 19. 12. 2020

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídicího výboru MAP



## V. Seznam zkratk

MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446
RAP I.	Roční akční plán na období od 1.1.2019 do 30.6.2020
RAP II.	Roční akční plán na období od 1.7.2020 do 30.6.2021
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický plán MAP

