



**Zápis z 11. jednání vedoucích pracovních skupin
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.**

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

Datum konání: 09. 12. 2020
Místo: MěÚ Kralovice
Jednání: od 14:00-15:00 hod
Přítomni: viz Prezenční listina

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení strategických dokumentů MAP (konkrétně dále uvádí body 1, 2 a 3).

Připomínkový proces probíhal na úrovni všech dokumentů shodně:

- na úrovni všech členů RT MAP a na úrovni všech PS probíhal v období 19. 11. 2020 – 4. 12. 2020. Členům RT MAP a vedoucím PS byly ze strany manažerek projektu (Klabačková, Kuklíková) emailem zaslány dokumenty (bod 1-3), vedoucí všech PS postoupily dokumentaci k připomínkování dále do svých PS, přijaté závěry za jednotlivé PS projednaly na ind. setkání PS, a to ve většinové míře online formou (mailem, jednání na dálku za podpory SW aplikací – viz individuální reporting o činnosti PS), závěry postoupily všichni vedoucí PS mailem manažerkám v termínu do 04. 12. 2020.
- Na úrovni KZŠ probíhal připomínkový proces v období 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020. Manažerky projektu emailem zaslaly dokumenty dle bodů 1-3 na jednotlivé KZŠ, kteří měli možnost zaslat případné připomínky mailem. Dokumenty dle bodů 1-3 tohoto zápisu byly zveřejněny také na webu MAP: [MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice \(mapplzensko.cz\)](http://mapplzensko.cz).

1. Projednání a schválení dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 12 měsíců realizace projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020).

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, ve stanoveném termínu RT MAP neobdržel žádné připomínky.
- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.

2. Projednání a schválení dokumentu Evaluační zpráva o činnosti PRACOVNÍCH SKUPIN a platforem projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020).

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, RT MAP neobdržel ve stanovené lhůtě žádné připomínky.
- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.



3. Projednání a schválení dokumentu Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP Kralovice na období 01/2019–06/2020, verze 1.0, XII. 2020 (RAP I.)

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, RT MAP neobdržel ve stanovené lhůtě žádné připomínky.
- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.

4. Informace o personálních změnách v členství ŘV a na pracovní pozici odborný expert – analytik MAP

- S platností od 1.9.2020 došlo ke změně zastoupení Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace – namísto Mgr. Jaroslava Švarce se stane členkou ŘV Mgr. Eva Sixtová.
- S platností od 1. 10. 2020 pozici Odborný expert – analytik zastává Ing. Petr Mašinda.
- RT a vedoucí PS berou informace na vědomí a ukládají manažerkám projektu v souvislosti s tímto bodem aktualizovat dokument Organizační struktura z verze 3 na verzi 4, včetně souvisejících příloh 1-3 a dále dokument Identifikace dotčené veřejnosti. Dále ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.

5. Projednání a schválení dokumentu Strategický rámec MAP pro území SO ORP Kralovice, verze 9.0, XII. 2020

- HM seznámila ostatní členy RT a vedoucí PS s připravenou aktualizací SR MAP-přehled změn v rámci aktualizace SR MAP z verze 8.0, VI. 2020 na verzi 9.0, XII. 2020 - jedná se o aktualizaci kapitoly č. 7.1. „Dohoda o investičních prioritách“ - provedené změny jsou vyznačeny „žlutě“, konkrétně byl doplněn investiční záměr 1_020. Dále je do SR MAP nově zařazena příloha č.2 „2.1 Investiční priority – seznam projektových záměrů pro PRV zpracovaný pro území MAP SO ORP Kralovice“. Tento seznam investičních priorit pro PRV byl schválen ŘV MAP dne 4.9.2020 na základě výsledku korespondenčního hlasování jako samostatná příloha. V rámci aktualizace SR MAP z verze 8.0, VI. 2020 na verzi 9.0, XII. 2020 je tento seznam pouze doplněn do SR MAP jako příloha č.2 – bez změn jednotlivých investičních záměrů.
- Dokument byl projednán členy RT MAP a vedoucími PS, PS pro financování jej schválila dne 01. 12. 2020.
- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.

6. Schválení města Kralovice jako nositele projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“

- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím PS dotační výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV č. 02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“ se specifickým cílem zajistit podporu financování regionálního školství prostřednictvím nástroje „Místní akční plán, zkráceně „MAP“, v době překlenutí programovacího období ESI, tj. v době pro MAP od 2022 do 2023. Dále představila konkrétní strukturu projektu MAP III. pro území SO ORP Kralovice – **detailně v příloze č. 2 tohoto zápisu.**
- V území SO ORP Kralovice je MAP realizován po maximální možnou dobu stávajícího programovacího období ESI, tj. v letech 2016-2022, konkrétně skrze projekty MAP I. a MAP II. Je tedy žádoucí zabezpečit financování i po dobu zmíněného překlenovacího časového období ve formě projektu MAP III. (úplný název projektu MAP III. je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“).



- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s navrženou strukturou projektu MAP III. a dále s potvrzením Města Kralovice ve stávající roli „nositele MAP“ za území SO ORP Kralovice i pro období a realizaci projektu MAP III. RT MAP a vedoucí PS dále souhlasí se zpracováním projektového záměru neinvestičního charakteru s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“ a jeho podáním ve formě žádosti o podporu do výzvy č. 02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“ v nejbližším možném termínu dle nastavení metodických pravidel výzvy č. 02_20_082. (09/2021).

7. Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 30. 09. 2020

- celkově bylo vyčerpáno za dobu realizace projektu (od 1.9.2018 do 30. 09.2020) 5,4 mil. Kč.

KA04 IMPLEMENTACE MAP

1. Koordinační příprava a plán realizace KA04 Implementace MAP

- Přehled plnění vzdělávacích aktivit pro pedagogy, žáky a rodiče škol v území SO ORP Kralovice za období 7/2020-12/2020, plánované aktivity pro období 1/2021-6/2021 - **viz příloha č. 3 tohoto zápisu.**

2. DVPP pro MŠ


- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím PS nabídku vzdělávací aktivity pro MŠ: „Tajemství úspěchu dítěte – dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj“ a „Jak poznat problém v řeči dítěte“, DVPP, lektorka Mgr. Lenka Ficová, vzdělávací subjekt ATIV z.s., jedná se o kombinovanou formu vzdělávání (2 webináře v MS TEAMS + písemná práce + dvoutýdenní praxe s individuální konzultací. Výstup: podkladové materiály (obsahová anotace DVPP, doplňující výklad lektora k DVPP) budou zaslány HM elektronicky vedoucím PS k odbornému posouzení, zda bude aktivita zahrnuta do plánu VA na další období, a bude tedy následně prostřednictvím KZŠ spuštěno přihlašování. Termín plnění 17.12.2020.

3. E-kniha, nástroj podpory CS rodiče, oblast kariérové poradenství

- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím nabídku Úřadu práce pro MAP v oblasti kariérového poradenství, nástroj podpory především pro rodiče – jedná se o **e-knihu „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče“**, jejíž autorkou je Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová, bližší informace jsou dostupné na: <https://www.pruvodcerodice.cz/>, kdy v rámci MAP lze financovat výhodně balíček 5000 ks licencí. Výstup: podkladové materiály budou zaslány HM elektronicky vedoucím PS k odbornému posouzení, zda je vhodné tuto nabídku v rámci MAP zpracovat, jedná se o efektivní nástroj podpory pro CS rodičů a licence zakoupit dle zjištěného zájmu škol, či nikoliv-školy si budou řešit samostatně dle individuálních potřeb. Termín plnění 17.12.2020.

RŮZNÉ, DISKUZE, ÚKOLY

- Mgr. Laláková a PS pro předškolní vzdělávání – projedná a navrhne vhodné náměty na mimoškolní vzdělávací programy se zaměřením na předškolní vzdělávání v MŠ, konkrétně cílit na klíčovou kompetenci digitální gramotnost (např. tablety ve výuce, spolupráce s odborníkem z praxe, využití lokálních lídrů – Mgr. Kubrtová – implementace metodiky práce s ICT zařízením do edukačního procesu v jednotlivých MŠ v území ORP), návrh bude obsahovat i konkrétní tipy na lektory/ vzdělávací subjekty. Termín: do konce 01/2021 - návrhy směřovat na manažerky projektu. Následně bude projednána v RT možnost pořízení, fungování „mobilní učebny“ pro MŠ v území ORP Kralovice.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Úkoly a přehled důležitých termínů:

17. – 19. 12. 2020	Online hlasování ŘV MAP, od 09:00 hodin, 48 hodin
17.12.2020	Vyjádření k aktivitám KA04 Implementace MAP, bod ad 2), ad 3) – nabídka DVPP pro MŠ, e-kniha pro CS rodičů.
01/2020	Příprava – mimoškolní vzdělávací programy se zaměřením na předškolní vzdělávání v MŠ, ICT ve výuce, mobilní učebna pro území ORP

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) Důvodová zpráva – schválení města Kralovice jako nositele „MAP III.“
- 3) Přehled vzdělávacích aktivit na období 7-12/2020

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková

Schválil: Ing. Miroslav Trnka

Místo, datum: Kralovice, 09. 12. 2020