



**Zápis ze 17. jednání vedoucích pracovních skupin  
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010446**

Datum konání: 18. 05. 2022  
Místo: zasedací místnosti, MěÚ Kralovice, Manětínská 493  
Jednání: od 14:00 hod do 15:30 hod  
Přítomni: viz Prezenční listina

**KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP, KA03  
EVALUACE MAP**

- 1) **Projednání stavu připravenosti aktualizace Analytické části Místního akčního plánu pro území SO ORP Kralovice** – výsledky šetření, prezentace statistických dat-vazba na aktualizaci celkové územní strategie MAP, verze 3.0, VIII.2022.

Ing. Petr Mašinda, analytik MAP představil vybrané výsledky šetření a statistická data k aktualizaci předmětné Analytické části. Související prezentace je předmětem přílohy č. 5 zápisu. **Kompletní znění návrhové části dokumentu Analytické části MAP, verze 3.0 bude vedoucím PS zasláno k projednání se členy PS nejpozději do termínu 15.6.2022.**

- 2) **Evaluační šetření – průběh a přínos projektu MAP II.** - vyhodnocení efektivity období působení projektu MAP II. na regionální školství v území SO ORP Kralovice 9/2018-8/2022.

Jedná se o externí formu evaluace, která je zajištěna zpracovatelem Mgr. Martinem Kohoutem. Účastníci jednání byli seznámeni ze strany evaluátora s procesním postupem a nástroji evaluace, které budou využity pro účely hodnocení. Nastaveno takto:

Cílová skupina evaluace	Využitý zdroj dat	Termín plnění	Odpovědná osoba za zpracování údajů v termínu
Realizační tým MAP	Každý vyplní: ✓ <b><u>Dotazník na Google drive – hodnocení činnosti PS + Dotazník word (popis-znění v příloze č. 4 Zápisu): Evaluační hodnocení projektu MAP II.</u></b> <b>Pozor</b> – v příloze č. 3 Zápisu uveden přehled chybějících osob RT, kteří reflexi dosud nevyplnili (zvýrazněny „žlutě“) – zde prosíme doplnit nejpozději do 25.5.2022. Pro ostatní členy RT – nerelevantní.	Do 25.5.2022	RT MAP – Klabáčková
Pracovní skupiny, členové i vedoucí	Každý vyplní: ✓ <b><u>Dotazník na Google drive – hodnocení činnosti PS + Dotazník word (popis-znění v příloze č. 4 Zápisu): Evaluační hodnocení projektu MAP II.</u></b> <b>Pozor</b> – v příloze č. 3 Zápisu uveden přehled chybějících osob, kteří reflexi dosud nevyplnili (zvýrazněny „žlutě“) – zde prosíme doplnit nejpozději do 25.5.2022. Pro ostatní členy PS – nerelevantní.	Do 25.5.2022	Vedoucí PS



Cílová skupina evaluace	Využitý zdroj dat	Termín plnění	Odpovědná osoba za zpracování údajů v termínu
Zástupci škol	Každý školský subjekt zapojený do projektu MAP II. (23 škol) vyplní formulář: <b><u>Reflexe zapojené organizace do projektu MAP II. – 50810</u></b>  Formuláře byly individuálně rozeslány na zástupce škol (KZŠ) s podrobným vysvětlením, jak svoji reflexi zpracovat – 16.5.2022, RT MAP.  <b><u>Vyplněný formulář bude každým subjektem předán v originále, v listinné podobě na jednání KZŠ dne 8.6.2022.</u></b>	Do 8.6.2022 (jednání KZŠ)	RT MAP – Kuklíková, Skalická
ŘV MAP, členové	Zpracován samostatný online evaluační dotazník, dostupnost na Google drive <b>ZDE</b> , rozeslán informační email na jednotlivé členy ŘV MAP	Do 31.5.2022	RT MAP – Klabačková, Trnka – ve spolupráci s ext. evaluátorem Kohoutem

Související závěrečné výstupy evaluace budou dokončeny a postoupeny k projednání do PS v časových termínech – viz souhrnná rekapitulace v bodě ad 7).

3) **Vize, priority SR MAP pro období 2023** – Mgr. Klabačková v návaznosti na výsledky analytické části a úpravy vzešlé z individuálních jednání PS představila návrhovou část „celku“ aktualizace územní strategie MAP II., verze 3.0. pro tyto kapitoly:

- a) **15.1. Vize do roku 2023** – schválen jednomyslně účastníky předložený návrh, úprava „vize“ pro aktualizaci ÚS MAP,3.0 do roku 2023 je předmětem přílohy č. 6.
- b) **15.2 Priority a cíle řešené v území SO ORP Kralovice a návazné kapitoly popis a rozpad do jednotlivých opatření** – návrh byl předmětem diskuze, bude dopracován RT MAP v termínu nejpozději do 08.06.2022, postoupen k projednání do PS.
- c) **9. Analýza rizik** – schválen jednomyslně účastníky předložený návrh, úprava „Analýzy rizik“ pro aktualizaci ÚS MAP,3.0 do roku 2023 je předmětem přílohy č. 9.

4) **Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Kralovice, verze 2, VIII.2022** – Mgr. Klabačková seznámila vedoucí PS s dosaženými výsledky šetření Šablon OP VVV II. /III., které realizovalo MŠMT– výsledky agregovaných dat z 11/2021, dále byly představeny souhrnné výstupy z šetření MRPV a z šetření potřeb škol 11/2021 (SPRŠ, záznamové listy), které byly podkladem pro zpracování dokumentu **Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Kralovice, verze 2, který reflektuje uplynulé období 2018-2020 a stanovuje priority škol do roku 2023**, konkrétně:

- co proběhlo dobře – *reflektováno bylo uplynulé evaluační období/šetření (2018-2020)*
- v čem byla škola úspěšná – *reflektováno bylo uplynulé evaluační období/šetření (2018-2020)*
- v čem by se mohla zlepšit – co škola plánuje minimálně do období 2023 \*)
- v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit – co škola *plánuje min.do období 2023*.

Tento dokument je hlavním východiskem pro sestavení Ročního akčního plánu IV. na období od 07/2022 do 12/2023, tj. aktivit spolupráce a vzájemného sdílení aktérů MAP, které budou probíhat v rámci realizace MAP III. Detailní proces připomínkování dokumentu-viz bod 7.



- a) Návrhová část „Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Kralovice, verze 2“ – projednán a účastníky schválen předložený návrh – viz příloha č. 7.
- b) Návrhová část „Výstupy šetření RT MAP dle metodiky Rovných příležitostí“ - k projednání do PS – viz příloha č. 8.

**5) Roční akční plán pro území SO ORP Kralovice na období 07/2022-12/2023 (RAP IV.)**

Mgr. Klabačková seznámila vedoucí PS s věcným rozsahem aktivit RAP IV. Všechny 3 tematické oblasti: aktivity šablon OP VVV/ OP JAK, aktivity spolupráce, aktivity investiční ve vazbě na SR MAP, verze 12. Aktivity spolupráce pro RAP IV. byly prodiskutovány a odsouhlaseny všemi účastníky. Kompletní návrhová část RAP IV. bude zpracována až po dokončení aktualizace Analytické části MAP a dále po ukončení investičního sběru záměrů škol pro aktualizaci dohody o investičních prioritách SR MAP. **Projednání v PS proběhne formou připomínkovacího řízení dotčené veřejnosti a všech aktérů MAP – viz bod 7).**

**6) Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP II. k 30. 04. 2022**

K 30. 04. 2022 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu 6,6 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdové náklady RT MAP (odborný a administrativní tým) a dále na mzdové náklady spolupracujících odborných kapacit, včetně lektorů v návaznosti na zajištění implementačních aktivit MAP) a 2,8 mil. Kč z paušálních nákladů (zajištění implementačních aktivit MAP) = celkem 9,4 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 89 % celkového rozpočtu.

**7) Přehled termínů a formy projednání/připomínkovacího procesu závěrečné dokumentace projektu MAP II.**

**Tabulka 1 Přehled závazných termínů plnění:**

Pořadí	Název dokumentu	<b>Předchozí projednání v PS</b>	Veřejné připomínkovací řízení se zapojením všech aktérů MAP, včetně ŘV MAP, a členů PS ( <i>tam, kde nedochází k předchozímu projednání</i> )	Projednání a schválení ŘV MAP
1	<b>Územní strategie MAP, verze 3.0 - ANALYTICKÁ ČÁST</b>	ANO Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno nejpozději do 8.6.2022, v PS online nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. Dokladovost: Prezenční listina, zápis.	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
2	<b>Priority a cíle řešené v území SO ORP Kralovice a návazné kapitoly popis a rozpad do jednotlivých opatření</b>	ANO Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno nejpozději do 8.6.2022, v PS online nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. Dokladovost: Prezenční listina, zápis.	Součástí dokumentu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 3.0, pod bodem 6)	nerelevantní
3	<b>Analýza rizik</b>	NE ( <i>schváleno v rámci aktuálního jednání – příloha č.09</i> )	Součástí dokumentu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 3.0, pod bodem 6)	nerelevantní



4	<b>Výstup „Evaluační zpráva hodnocení činnosti PS a platform MAP II.“</b>	ANO Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno nejpozději do 8.6.2022, v PS online nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. Dokladovost: Prezenční listina, zápis.	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
5	<b>Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Kralovice, verze 2</b>	NE <i>(schváleno v rámci aktuálního jednání – příloha č.08)</i>	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
6	<b>Výstupy šetření RT MAP dle metodiky Rovných příležitostí</b>	ANO v PS online nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. Dokladovost: Prezenční listina, zápis.	Součástí dokumentu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 3.0, pod bodem 6)	nerelevantní
7	<b>Vyhodnocení RAP III. (na období 07/2021–06/2022 - aktivita: šablony, spolupráce, investice)</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
8	<b>Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Kralovice, verze 3.0 (celek- Analytická i strategická část)</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
9	<b>Strategický rámec MAP do roku 2023, verze 12 (aktualizace celkový rozsah, včetně priorit, cílů, opatření)</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
10	<b>RAP IV. (na období 07/2022–12/2023)</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
11	<b>Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II. (období 9/2018-8/2022)</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022
12	<b>Závěrečná sebehodnotící zpráva</b>	NE	od 15.7.2022 do 12.8.2022	25.8.2022

**Související forma projednání/dokladovost: Body 1, 4, 5, 7, 8, 10 až 12 Tabulky 1 – připomínkový řízení dotčené veřejnosti a všech aktérů MAP:**

#### RT MAP

- ✓ připomínkový řízení uveřejnění dne 15.7.2022 na webu MAP.
- ✓ připraví infomail, který bude rozeslán nejpozději 15.7.2022 na KZŠ, kteří jej uveřejní na webových stránkách školy, nebo zajistí rozeslání na rodiče a jiné spolupracující subjekty školy.

#### KZŠ

- ✓ jsou odpovědní za uveřejnění informace o připomínkovacím řízení na webu školy nebo odeslání infomailu na rodiče a jiné spolupracující subjekty školy – zajistí dokladovost, tj. „Printscreen“



webových stránek nebo „Printscreen“ infomailu, nebo jiného dokladu, z kterého bude zjevné, že došlo k přenosu informací na uvedené skupiny osob.

## 8) Různé

V průběhu jednání Mgr. Klabáčková seznámila vedoucí PS s uveřejněnými výsledky šetření a postavení ORP Kralovice, které bylo ve věci „kvality poskytovaného vzdělávání“ prezentováno ČŠI a dále společností PAQ Research (srovnání z hlediska sociologického aspektu).

### **Šetření ČŠI**

[Unikátní data: Podívejte se, jak kvalitní jsou školy ve vašem okrese - Seznam Zprávy \(seznamzpravy.cz\)](#)

[Vzdělávání v datech \(vzdelavanimdatech.cz\)](#)

[Česká školní inspekce - České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání \(csicr.cz\)](#)

### **Odkazy MAPA VZDĚLÁVACÍHO NEÚSPĚCHU– hodnocení z pohledu sociologického aspektu území ORP Kralovice**

Zpracovatel šetření: Výzkumná organizace PAQ Research a tým sociologů, ekonomů atd. v čele s Danielem Prokopem ([Daniel Prokop – Wikipedie \(wikipedia.org\)](#)), hlavními spolupracujícími subjekty pro zdroj dat jsou kraje, MŠMT a společnost EDUIN); [Mapa vzdělávacího neúspěchu \(PAQ Research\)](#)

---

### **Rekapitulace termínů a úkolů:**

- 1) **RT MAP a PS – plnění úkolů je detailně rozpracováno v tabulce bod 2) a bod 7) Zápisu.**
- 2) **27.5.2022 – výchovný koncert pro veřejnost a platformu MAP-ZUŠ Plasy, Centrum stavitelského dědictví Plasy, od 17 hodin (venkovní amfiteátr).**
- 3) **do 08. 06. 2022** – zapojené organizace do projektu MAP II. zpracují své individuální hodnocení činností a aktivit na kterých se v rámci projektu MAP II. podíleli ve formě formuláře „Reflexe zapojené organizace/školy do projektu MAP II.“, odpovídá KZŠ – formulář v originále a listinné podobě předají na závěrečném jednání zástupců škol dne 08. 06. 2022. Formuláře jednotlivě rozeslal RT MAP dne 16.5.2022.
- 4) **08.06.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493 – závěrečné jednání KZŠ**
- 5) **15.06.2022 od 14:00 hodin možnost zúčastnit se setkání v Rokycanech s prezidentem Asociace ředitelů základních škol ČR (Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA) – kapacita omezená, pouze pro školy, které se aktivně chtějí zapojit do diskuze, popř. stát se členy Asociace ředitelů základních škol. Prosíme předem se nahlásit na [klabackova@lct.cz](mailto:klabackova@lct.cz) nebo [kuklikovakaterina@seznam.cz](mailto:kuklikovakaterina@seznam.cz).**
- 6) **25.08.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493–9. jednání ŘV MAP, závěrečné, prezenční** (na tomto jednání budou projednávány zásadní strategické dokumenty v tématu regionálního školství, dosažených výsledků vzdělávání v našich školách za období 2020 až 2022, směr jejich priorit a rozvojových potřeb pro časový horizont do roku 2023. Shodně bude schvalována aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP, verze 12. Sběr investičních záměrů bude vyhlášen k 20.5.2022 a ukončen k 30.6.2022, příslušné informace budou uveřejněny na [MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice \(mapplzensko.cz\)](#)).

### **Přílohy zápisu:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- 1) Prezenční listina
- 2) Prezentace z jednání vedoucích pracovních skupin
- 3) Přehled plnění – Evaluace pracovních skupin, platformem a projektu MAP
- 4) Formulář evaluačního dotazníku projektu MAP II. za období 09/2020-06/2022
- 5) Prezentace „Tvorba a aktualizace Analytické části MAP 2022“.
- 6) Vize do roku 2023, aktualizace v rámci ÚS MAP, verze 3.0, 2022
- 7) Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Kralovice, verze 2, VIII.2022
- 8) Výstupy šetření RT MAP dle metodiky Rovných příležitostí
- 9) Analýza rizik, aktualizace v rámci ÚS MAP, verze 3.0, 2022

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková  
Schválil: Ing. Miroslav Trnka  
Místo, datum: Kralovice, 18. 05. 2022