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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446 

 
 
Pořadové číslo jednání: PSV_FIN 11/2021 

Datum konání: 22.09.2021 

Místo: malá zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493 

Jednání zahájeno: 09:00  

Jednání ukončeno: 10:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
 
Program/body jednání: 
 

1. Průběžná informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP II v území  

- Do června 2022 jsou plánovány následující vzdělávací programy a akce: 

VA55_Termovize do škol 

Pilotáž pilotního programu pro ZŠ 
25.1.2021 – 18.4.2021 (5 ZŠ – ZŠ Manětín, ZŠ 
v Žihli, ZŠ Kralovice, ZŠ Plasy, ZŠ Kaznějov) 

VA62_Beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“, 
PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D. 

20.1.2022, MŠ Plasy 

VA57_Projektové dny AJ pro žáky ZŠ dokončení aktivity na ZŠ v Žihli 

Seminář „ZP – legislativní změny pro rok 2022“, 
Mgr. Zeman 

1-2/2022, v přípravě 

Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol 
a školských zařízení 

Březen 2022 

Setkání se zřizovateli škol v území ORP 1.Q 2022, termín bude upřesněn 

Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Plasy 5/2022 

- Dle stavu čerpání a aktuálních potřeb cílových skupin mohou být uskutečněny nad rámec výše 
uvedeného jednorázové aktivity v podobě seminářů a workshopů. Plnění indikátorů probíhá dle plánu. 

- Průběžně probíhá zpracování aktualizace Analytické části MAP – hlavní odpovědnost je na Ing. 
Mašinda, je v komunikaci s ostatními vedoucími PS a RT MAP 

2. Projednání návrhu Vyhodnocení RAP II. 

- Členové PS se seznámili s návrhem vyhodnocení RAP II., který představuje aktivity uskutečněné 
v období 1.7.2020-30.6.2021. Z celkového počtu 224 individuálních aktivit škol a školských zařízení 
(projekty Šablon OP VVV II., III.) se podařilo zrealizovat 125 aktivit. Z celkového počtu 14 aktivit 



 

Stránka 2 z 3 
 

spolupráce se podařilo zrealizovat 10 aktivit. Z 6 aktivit infrastruktury (plnění investičních projektů škol) 
se podařilo zrealizovat a dokončit 5 aktivit. RAP II. byl souhrnně za všechny 3 aktivity naplněn na 60 
%. 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně stanovených závěrů a souhlasí 
s uvedeným zdůvodněním nerealizovaných aktivit spolupráce. PS a souhlasí s plánovaným 
připomínkovacím procesem pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT 
MAP po jednání se vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné 
dopracování dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

3. Projednání návrhu Strategického rámce MAP, verze 11 a vazba na nové programové 
období IROP 2021-2027 

- Ve vazbě na nové programové období 2021-2027 byla verze 11 Strategického rámce MAP upravena 
následujícím způsobem: 

- Kapitola 7.2 a příloha č. 1, tzv. staré tabulky – na základě informací získaných od KZŠ a na základě 
dat MMR o podpořených projektech z dotačních titulů aktualizovala vedoucí PS pro financování ve 
spolupráci s dalšími členy RT zde uvedená data. Jedná se o projekty, které jsou v realizaci anebo u 
nich není předpoklad financování z IROP 2021-2027. 

- Zařazení nové kap. 7.3 obsahující seznam investičních priorit MŠ, ZŠ a zájmového, neformálního 
vzdělávání a celoživotního učení na období 2021-2027. Podmínkou zařazení projektového záměru je 
souhlas zřizovatele školy/školského zařízení s tímto záměrem a jeho předfinancováním. 

- MMR klade pro nové programové období velký důraz na připravenost a reálnost investičních záměrů. 
RT MAP a členové PS pro financování budou proto poskytovat školám maximální metodickou podporu.  

- K diskuzi opět otevřeno téma vyhodnocení investičních záměrů v číselné řadě č. 2 – chybí finanční 
zdroje pro realizaci těchto aktivit 

4. Projednání návrhu SWOT3 analýzy vzdělávání pro aktualizaci územní strategie MAP, v3 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího 
procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se 
vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování 
dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

5. Projednání návrhu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za období 1.9.2019-31.8.2021 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího 
procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se 
vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování 
dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

6. Reporting o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021 

- K 31.8.2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu cca 5 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy a odměny 
realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,6 mil. Kč z paušálních nákladů. To představuje plnění 
ve výši 76 %. Pro zajištění optimalizace čerpání rozpočtu projektu ve vazbě na zvýšené plnění činnosti 
ze strany některých odborných pozic pracovního týmu MAP, které jsou dány aktuální tvorbou 
strategických výstupů projektu, dílčím připomínkováním dokumentů, projednáním se zájmovými 
a profesními skupinami apod., navrhuje RT MAP navýšení mzdových nákladů v návaznosti na zvýšení 
počtu odpracovaných hodin/měsíc u pracovních pozic vedoucí pracovních skupin 
a koordinátor/zástupce ZUŠ.   



 

Stránka 3 z 3 
 

- Pro potřeby zajištění externí evaluace aktivit implementace MAP a autoevaluace škol návrh na 
zařazení nového člena odborného týmu – Mgr. Martin Kohout 

- PS pro financování bere informaci o stavu fin. plnění na vědomí a ukládá RT MAP zpracování dodatků 
k DPP, uzavření nové DPP a související procesy 

7. Různé, diskuze 
 
Výstupy jednání/úkoly 

- Pracovní skupina bere na vědomí rekapitulaci o aktuálním stavu realizace projektu MAP 

- Pracovní skupina bere na vědomí informaci o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021 

- Pracovní skupina schvaluje návrh Vyhodnocení RAP II. 

- Pracovní skupina schvaluje návrh aktualizace Strategického rámce MAP, verze 11 

- Pracovní skupina schvaluje návrh aktualizace SWOT3-analýzy vzdělávání území ORP 
Kralovice 

- Pracovní skupina schvaluje návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za 
období 1.9.2019-31.8.2021 

 
 

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková 

Schválila: Ing. Renata Kubíková, vedoucí PS 

 

Místo, datum: V Kralovicích dne 22. září 2021 


