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* * Evropskeé strukturalni a investiéni fondy
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ZAPIS Z JEDNANI
PRACOVNi SKUPINY PRO FINANCOVANI

Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani ORP Kralovice II.
Reg. €. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446

Pofadové dislo jednani: PSV_FIN 11/2021

Datum konani: 22.09.2021

Misto: mala zasedaci mistnost MéU Kralovice, Manétinska 493
Jednani zahajeno: 09:00

Jednani ukonéeno: 10:00

Pritomni: viz Prezenéni listina

Program/body jednani:

1. Pribézna informace o aktualnim stavu realizace projektu MAP Il v Gzemi

- Do Cervna 2022 jsou planovany nasledujici vzdélavaci programy a akce:

Pilotaz pilotniho programu pro ZS
VA55_Termovize do $kol 25.1.2021 - 18.4.2021 (5 ZS — ZS Manétin, ZS
v Zihli, ZS Kralovice, ZS Plasy, ZS Kazngjov)

VA62_Beseda pro rodiée na téma ,,Skolni zralost®, &
PhDr. Bo. Blanka Gruberova, Ph.D. 20.1.2022, MS Plasy

VA57_Projektové dny AJ pro zaky ZS dokonéeni aktivity na ZS v Zihli

Seminafr ,,ZP - legislativni zmény pro rok 2022,

Mgr. Zeman 1-2/2022, v pfipravé

Vyjezdni zasedani pro vedouci pracovniky skol

a $kolskych zafizeni Bfezen 2022

Setkani se zfizovateli Skol v uizemi ORP 1.Q 2022, termin bude upfesnén

Vychovné vzdélavaci koncert ZUS Plasy 5/2022

- Dle stavu &erpani a aktudlnich potfeb cilovych skupin mohou byt uskuteénény nad ramec vySe
uvedeného jednorazové aktivity v podobé seminart a workshopu. PInéni indikator probiha dle planu.

- Pribézné probiha zpracovani aktualizace Analytické ¢asti MAP — hlavni odpovédnost je na Ing.
Masinda, je v komunikaci s ostatnimi vedoucimi PS a RT MAP
2. Projednani navrhu Vyhodnoceni RAP II.

- Clenové PS se seznamili s navrhem vyhodnoceni RAP II., ktery predstavuje aktivity uskute¢néné
v obdobi 1.7.2020-30.6.2021. Z celkového poctu 224 individualnich aktivit Skol a Skolskych zafizeni
(projekty Sablon OP VVV II,, lIl.) se podafilo zrealizovat 125 aktivit. Z celkového po&tu 14 aktivit
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spoluprace se podafilo zrealizovat 10 aktivit. Z 6 aktivit infrastruktury (plnéni investiénich projektd Skol)
se podafilo zrealizovat a dokon it 5 aktivit. RAP Il. byl souhrnné& za v8echny 3 aktivity naplnén na 60
%.

PS pro financovani souhlasi a schvaluje navrh dokumentu, véetné stanovenych zavérl a souhlasi
s uvedenym zdlGvodnénim nerealizovanych aktivit spoluprace. PS a souhlasi s planovanym
pfipominkovacim procesem pro vsechny ¢&leny platformy MAP v 12/2021. Detailni termin upfesni RT
MAP po jednani se vedoucimi PS v 11/21. V navaznosti na to uklada PS ¢lenim RT MAP nasledné
dopracovani dokumentu a jeho predlozeni RV ke schvaleni.

Projednani navrhu Strategického ramce MAP, verze 11 a vazba na nové programové
obdobi IROP 2021-2027

Ve vazbé na nové programové obdobi 2021-2027 byla verze 11 Strategického ramce MAP upravena
nasledujicim zplsobem:

Kapitola 7.2 a pfiloha ¢&. 1, tzv. staré tabulky — na zakladé informaci ziskanych od KZS a na zakladé
dat MMR o podpofenych projektech z dotaénich titulll aktualizovala vedouci PS pro financovani ve
spolupraci s dalSimi ¢leny RT zde uvedena data. Jedna se o projekty, které jsou v realizaci anebo u
nich neni pfedpoklad financovani z IROP 2021-2027.

Zafazeni nové kap. 7.3 obsahujici seznam investi¢nich priorit MS, ZS a zajmového, neformalniho
vzdélavani a celozivotniho u€eni na obdobi 2021-2027. Podminkou zafazeni projektového zaméru je
souhlas zfizovatele Skoly/Skolského zafizeni s timto zamérem a jeho predfinancovanim.

MMR klade pro nové programové obdobi velky duraz na pfipravenost a realnost investi¢nich zaméra.
RT MAP a &lenové PS pro financovani budou proto poskytovat §kolam maximalni metodickou podporu.

K diskuzi opét otevieno téma vyhodnoceni investicnich zamérl v Ciselné fadé €. 2 — chybi financni
zdroje pro realizaci téchto aktivit

Projednani navrhu SWOT3 analyzy vzdélavani pro aktualizaci tzemni strategie MAP, v3

PS pro financovani souhlasi a schvaluje navrh dokumentu, v€etné planovaného pfipominkovaciho
procesu pro vSechny &leny platformy MAP v 12/2021. Detailni termin upfesni RT MAP po jednani se
vedoucimi PS v 11/21. V navaznosti na to uklada PS ¢lendm RT MAP nasledné dopracovani
dokumentu a jeho predloZeni RV ke schvaleni.

Projednani navrhu Priibézné sebehodnotici zpravy MAP za obdobi 1.9.2019-31.8.2021

PS pro financovani souhlasi a schvaluje navrh dokumentu, v€etné planovaného pfipominkovaciho
procesu pro vSechny &leny platformy MAP v 12/2021. Detailni termin upfesni RT MAP po jednani se
vedoucimi PS v 11/21. V navaznosti na to uklada PS ¢lendm RT MAP nasledné dopracovani
dokumentu a jeho predloZeni RV ke schvaleni.

Reporting o stavu finanéniho plnéni MAP k 31.8.2021

K 31.8.2021 bylo vy€erpano z rozpoctu projektu cca 5 mil. KE v pfimych nakladech (na mzdy a odmény
realiza¢niho tymu a odbornych pracovnikd) a 2,6 mil. KE z pausalnich nakladd. To predstavuje pInéni
ve vySi 76 %. Pro zajisténi optimalizace Cerpani rozpoctu projektu ve vazbé na zvySené plnéni Cinnosti
ze strany nékterych odbornych pozic pracovniho tymu MAP, které jsou dany aktualni tvorbou
strategickych vystupu projektu, diléim pfipominkovanim dokumentl, projednanim se zajmovymi
a profesnimi skupinami apod., navrhuje RT MAP navys$eni mzdovych nakladl v navaznosti na zvyseni
poCtu odpracovanych hodin/mésic u pracovnich pozic vedouci pracovnich skupin
a koordinator/zastupce ZUS.

Stranka 2z 3



**

L EVROPSKA UNIE
* Evropskeé strukturalni a investiéni fondy
* 4 ,,* Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SROLSTVI,

MLADEZE A TELDWVYCHOWVY

Pro potieby zajisténi externi evaluace aktivit implementace MAP a autoevaluace kol navrh na
zafazeni nového ¢lena odborného tymu — Mgr. Martin Kohout

PS pro financovani bere informaci o stavu fin. plnéni na védomi a uklada RT MAP zpracovani dodatkU
k DPP, uzavieni nové DPP a souvisejici procesy

7. RuUzné, diskuze

Vystupy jednani/tukoly

Pracovni skupina bere na védomi rekapitulaci o aktualnim stavu realizace projektu MAP
Pracovni skupina bere na védomi informaci o stavu finan¢niho pinéni MAP k 31.8.2021
Pracovni skupina schvaluje navrh Vyhodnoceni RAP II.

Pracovni skupina schvaluje navrh aktualizace Strategického ramce MAP, verze 11

Pracovni skupina schvaluje navrh aktualizace SWOT3-analyzy vzdélavani uzemi ORP
Kralovice

Pracovni skupina schvaluje navrh dokumentu Pribézné sebehodnotici zpravy MAP za
obdobi 1.9.2019-31.8.2021

Zapsala: Ing. Katefina Kuklikova

Schvalila: Ing. Renata Kubikova, vedouci PS

Misto, datum: V Kralovicich dne 22. zari 2021

Stranka 3z 3



